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1. Einführung 
 
In diesem Schreiben wird der geplante Bauablauf in groben Zügen dargestellt. Dieser 
grobe Bauablauf wird mit allen Akteuren und Eigentümern der benachbarten Grundstücke 
und Spartenträgern besprochen, abgestimmt und konkretisiert. 
Der vorliegende Bauablauf ist nur eine grobe Darstellung der nächsten Planungs- und Aus-
führungsschritte. 
 
2. Grober Bauablauf (Stand vom 3. März 2021) 
 
Der grobe Bauablauf stellt sich wie folgt dar: 
 

- Jan./Feb. 2022: Vegetationsrückschnitt, Baufeldfreimachung 
Sicherung der Arbeiten in enger Abstimmung mit der DB Netz AG 

- Apr./Mai 2022: Neubau von Leerrohren, Umlegung von Sparten 
Arbeiten in enger Abstimmung mit Gemeinde Freihung, Deutscher Telekom und 
Bayernwerk 

- Jun./Jul./Aug. 2022: vor Sperrpause Erdarbeiten; während Sperrpause Neubau des 
Gebäudes, des Erdbaus der Gleise, Einbau der Geländer, Lieferung des Schotters, 
Neubau der Anschlussweiche und der Schutzweiche; nach Sperrpause: Neubau der 
Gleisanlagen von der Straße aus; nach Fertigstellung der Gleisanlagen Einbau des 
Industriezaunes, um umzäunten Bereich zu schaffen 

- Okt./Nov. 2023: Inbetriebnahme des Gleisanschlusses inklusive Einrichtung und Ab-
nahme des Rangierroboters 
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